

Sekundarschulgemeinde Kreuzlingen

Kreditkontrolle inkl. Verpflichtungskredite

Nr.	Beschreibung	Funkt. Glied.	Kreditabschluss / Budget-Jahr	bewilligter Kredit/ Kreditantrag (Netto)	Zahlungen bis Ende 2021	Budget/ Hochrechnung 2022	Budget 2023	Beanspruchter Kredit bis 31.12.2023	Restkredit (+) / Überzug (-)	Status: L = Laufend A = Abgeschlossen
Nettoinvestition				15'505'000	3'389'043	3'433'000	7'250'000	14'072'043	1'432'957	
Hochbauten				11'615'000	3'371'932	2'683'000	4'410'000	10'464'932	1'150'068	
SZ Remisberg										
INV210009	SZ Remisberg, Foyer 2.OG Insellösung für Gruppenarbeiten	2170	B2022	120'000	0	120'000	0	120'000	0	A Abschluss geplant per 31.12.2022
SZ Egelsee										
INV220006	Turnhalle, Brandschutzmassm. 2019-2022	2170	B2017/2018/2019/2021	1'500'000	1'246'606	253'000	0	1'499'606	394	A Abschluss geplant per 31.12.2022
INV220005	Turnhalle, Sanierung Dach/Fassade	2170	B2022/B2023	2'250'000	0	50'000	2'200'000	2'250'000	0	L Renovation 2022-2023 (Verzögerte Umsetzung)
INV220014	Sanierung Dachaufbau Schulhaus 2021	2170	B2021/B2022	370'000	0	370'000	0	370'000	0	A Abschluss geplant per 31.12.2022 (Verzögert)
INV220015	Umnutzung Bibliothek 2021	2170	B2021	175'000	175'022	0	0	175'022	-22	A Abschluss geplant per 31.12.2022
INV220019	Hochwasserschutzmassnahmen GVTG	2170	B2023	550'000	0	0	550'000	550'000	0	L
SZ Pestalozzi										
INV230004	Altbau Zimmersanierung 2021-2023	2170	B2021/FP2022	1'500'000	260'047	640'000	660'000	1'560'047	-60'047	L Verzögerungen -> Fertigstellung 2023 / Teuerungsbedingter Überzug der ursprünglichen Planung
Andere Anlagen										
INV260001	Thermalbad, Projektierungskredit	2172	B2016	200'000	190'256	0	0	190'256	9'744	L Beendigung mit Abschluss Sanierung Thermalbad
INV260002	Thermalbad, Investitionsbeitrag Stadt	2172	Volksbotschaft 2018 SSB 08.09.2020	4'700'000	1'500'000	1'000'000	1'000'000	3'500'000	1'200'000	L inkl. Zusatzkredit 200 CHF gemäss SSB 08.09.2020
INV270001	Brandschutz- / Sicherheitsmassnahmen alle Schulzentren	2170	B2022	250'000	0	250'000	0	250'000	0	L Davon Zusatzaufwendungen Brandschutz Egelsee INV220006 - rund 150'000
Mobilien				40'000	0	0	40'000	40'000	0	
INV250003	Verwaltung, Erneuerung Server /Backup	2190	B2021/B2023	40'000	0	0	40'000	40'000	0	L Projekt wurde aus 2021 auf 2023 verschoben
Haustechnik				3'850'000	17'112	750'000	2'800'000	3'567'112	282'888	
INV170004	Allg. Erneuerung Schliessanlagen 2022	2170	B2022	100'000	0	0	0	0	100'000	A Kredit wird nicht bebucht / Erneuerung erfolgt über Laufende Rechnung
INV210010	SZ Remisberg, Erneuerung Thermostate / Steuerungen	2170	B2022	150'000	0	150'000	0	150'000	0	A Abschluss geplant per 31.12.2022
INV210011	SZ Remisberg, Ersatz Korridor- / Sicherheitsbeleuchtung	2170	B2022	110'000	0	110'000	0	110'000	0	A Abschluss geplant per 31.12.2022
INV220007	SZ Egelsee, Erneuerung Heizung/ Wärmepumpe 2020-2022	2170	B2019/2020/ B2022/B2023	2'900'000	17'112	300'000	2'500'000	2'817'112	82'888	L Erneuerung 2022 - 2023 / Bruttoinvestition rund 3.7 Mio. / Förderbeiträge/Kanton Inv.Beitrag BBM
INV220017	SZ Egelsee, Turnhalle Beleuchtung	2170	B2022	190'000	0	190'000	0	190'000	0	L Erneuerung 2022 - 2023 -> Zusätzlicher Kredit von 2.8 Mio zu Ist-Kosten 0.1 Mio per 12/2020
INV230009	SZ Pestalozzi, Heizungsanschluss Kantonsschule	2170	B2022	300'000	0	0	300'000	300'000	0	L Investitionsbeitrag der Schule an Heizanlage Kantonsschule
INV270002	Schliessanlagen alle Schulzentren 2022	2170	B2022	100'000	0	0	0	0	100'000	L Etappenweise Umstellung auf Batchsystem