

Sekundarschulgemeinde Kreuzlingen

06.09.25

Kreditkontrolle inkl. Verpflichtungskredite

Nr.	Beschreibung	Funkt. Glied.	Kreditabschluss / Budget-Jahr VK=Verpflichtungskredit	bewilligter Brutto Kreditantrag	Reduktion Kredit: Fördergelder/ Entnahmen Reserven / Abschreibung	bewilligter Kredit/ Kreditantrag (Netto) Original	Anpassung Teuerung/MWSt	Kredit Teuerungsbereinigt	Zahlungen bis Ende 2024	Budget / Prognose 2025	Budget 2026	Beanspruchter Kredit Prognose bis 31.12.2026	Restkredit (+) Überzug (-)	Status: L = Laufend A = Abgeschlossen
<b>Nettoinvestition</b>				<b>12'160'500</b>	<b>-425'000</b>	<b>11'735'500</b>	<b>135'322</b>	<b>11'870'822</b>	<b>8'101'697</b>	<b>3'040'238</b>	<b>931'700</b>	<b>12'073'635</b>	<b>-202'813</b>	
<b>Hochbauten</b>				<b>10'320'000</b>	<b>-370'000</b>	<b>9'950'000</b>	<b>135'322</b>	<b>10'085'322</b>	<b>7'615'509</b>	<b>2'305'538</b>	<b>400'000</b>	<b>10'321'047</b>	<b>-235'725</b>	
<b>SZ Egelsee</b>														
INV220005	Turnhalle, Sanierung Dach/Fassade	2170	B2022; B2023; B2024; B2025	2'460'000	-210'000	2'250'000	135'322	2'385'322	2'165'586	415'205	0	2'580'791	-195'469	A Abschluss 2025: Nachtragskredit 03.03.2025 für Bodenbeläge 73 TCHF, Mehrkosten: Erdbeenerüchtigung, Mehraufwendungen Aussenbeleuchtung
INV220018	Umsetzung Velounterstand / Gestaltung Pausenhof	2170	B2024; B2025	560'000	-160'000	400'000	0	400'000	12'523	387'477	0	400'000	0	L Abschluss Budget 2025 -> Teilumsetzung doch bereits 2024 erfolgt
INV220019	Hochwasserschutzmassnahmen GVTG	2170	B2023; B2025	550'000	0	550'000	0	550'000	382'152	167'848	0	550'000	0	L Abschluss Budget 2025 -> Teilumsetzung doch bereits 2024 erfolgt
INV220022	Sportplatz Sanierung	2170	Nachtragskredit SSB 03.03.25	0	0	0	0	0	145'534	54'466	0	200'000	-200'000	A Abschluss 2025: Nachtragskredit Behörde 03.03.25: Sportplatzsanierung ging in Budgetierungsphase unter - Offerte lag vor.
INV220023	SZ Egelsee, Lehrerzimmer Ablösung Provisorium	2170	B2026/2027	300'000	0	300'000	0	300'000	0	0	150'000	150'000	150'000	L Lehrerzimmer mit Vordach sowie Sonnenschutz als Ersatz bestehendes Provisorium, inkl. Fassadenreinigung ganzes SH nach Sanierungsabschluss Areal Egelsee
<b>SZ Pestalozzi</b>														
INV230010	SZ Pestalozzi - Zimmersanierung Stelzenbau	2170	B2026	250'000	0	250'000	0	250'000	0	0	250'000	250'000	0	L Sanierung vier Schulzimmer, Beleuchtung, Brandschutz, Akustik
INV230011	Altbau Zimmersanierung	2170	B2025	750'000	0	750'000	0	750'000	0	750'000	0	750'000	0	L Budget 2025
INV230013	Erdbebenertüchtigung ganzes Schulhaus	2170	B2025	350'000	0	350'000	0	350'000	19'458	330'542	0	350'000	0	L Budget 2025
<b>Andere Anlagen</b>														
INV260001	Thermalbad, Projektierungskredit	2172	B2016	200'000	0	200'000	0	200'000	190'256	0	0	190'256	9'744	L Beendigung mit Abschluss Sanierung Thermalbad
INV260002	Thermalbad, Investitionsbeitrag Stadt	2172	VK Botschaft 2018 Zusatzkredit SSB 08.09.2020	4'700'000	0	4'700'000	nicht berechnet	4'700'000	4'700'000	0	0	4'700'000	0	L Stadt im Lead / Kommissionseinsatz Schule
INV260002	Thermalbad, Investitionsbeitrag Stadt	2172	B2025	200'000	0	200'000	Annahme	200'000	0	200'000	0	200'000	0	Budget 2025 - Teuerungsanteil
<b>Mobilien</b>				<b>100'000</b>	<b>0</b>	<b>100'000</b>	<b>0</b>	<b>100'000</b>	<b>0</b>	<b>100'000</b>	<b>0</b>	<b>100'000</b>	<b>0</b>	
INV230006	SZ Pestalozzi, Mobiliar im Rahmen des Projektes	2190	B2025	100'000	0	100'000	0	100'000	0	100'000	0	100'000	0	L Budget 2025
<b>IT</b>				<b>40'000</b>	<b>0</b>	<b>40'000</b>	<b>0</b>	<b>40'000</b>	<b>0</b>	<b>40'000</b>	<b>0</b>	<b>40'000</b>	<b>0</b>	
INV250003	Verwaltung, Erneuerung Server /Backup	2190	B2021; B2023; B2024; B2025	40'000	0	40'000	0	40'000	0	40'000	0	40'000	0	L Projekt wird 2025 realisiert
<b>Haustechnik</b>				<b>1'700'500</b>	<b>-55'000</b>	<b>1'645'500</b>	<b>0</b>	<b>1'645'500</b>	<b>486'188</b>	<b>594'700</b>	<b>531'700</b>	<b>1'612'588</b>	<b>32'912</b>	
INV210013	SZ Remisberg, LED-Beleuchtung gesamte Schulanlage	2170	B2025	357'000	0	357'000	0	357'000	78'598	153'500	153'500	385'598	-28'598	L Etappierte Umstellung LED-Beleuchtung 2024-2026
INV220017	SZ Egelsee, Turnhalle & Schulhaus Beleuchtung	2170	B2024; B2025	474'500	0	474'500	0	474'500	248'973	128'200	92'200	469'373	5'127	L Etappierte Umstellung LED-Beleuchtung 2024-2026
INV230012	SZ Pestalozzi, LED-Beleuchtung gesamte Schulanlage	2170	B2025	522'000	0	522'000	0	522'000	68'030	231'000	231'000	530'030	-8'030	L Etappierte Umstellung LED-Beleuchtung 2024-2026
INV240003	Dreispitz, LED- Beleuchtung - Anteil Schulgemeinde	2170	B2025	82'000	0	82'000	0	82'000	0	82'000	0	82'000	0	L Anteil Schule
INV265002	Burgerfeld, Gesamterneuerung Lichtmasten	2171	B2025	155'000	0	155'000	0	155'000	90'585	0	0	90'585	64'415	L inkl. Investitionsbeitrag der Stadt 50% CHF 155000
INV265002	Burgerfeld, Lichtmasten Aufstiegshilfen Zusatz	2171	B2025	110'000	-55'000	55'000	0	55'000	0	0	55'000	55'000	0	L inkl. Investitionsbeitrag der Stadt 50% CHF 55000